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Preambulo

Las presentes Condiciones Generales seran de aplicacion
cuando las partes asi lo acuerden Por Escrito o de cualquier
otra manera. Cualquier modificacion o desviacion de éstas
debera ser acordada Por Escrito.

Definiciones

En estas Condiciones Generales los siguientes términos
tendran el significado que a continuacion se les asigna:

— “Contrato”: acuerdo formalizado Por Escrito entre las
partes relativo a la entrega y realizacion de las Obras, asi como
todos sus apéndices, incluidas las adiciones y modificaciones
acordadas Por Escrito a dichos documentos;

— “Emplazamiento”: lugar donde la Planta deba ser
instalada, incluyendo tanta area circundante como sea
necesaria para la descarga, almacenaje y transporte interno
de la Planta y del equipo de instalacion;

— “Negligencia Grave”: acto u omision que suponga bien
no prestar la debida atencion en la prevision de consecuencias
graves, que deberian ser consideradas como tales por una
parte normalmente diligente, bien un descuido deliberado de
las consecuencias de tal acto u omision;

— “Obras”: la Planta, instalacion de la planta y cualquier
otro trabajo que deba realizar el Contratista en virtud del
Contrato. Si las obras, segun lo dispuesto en el Contrato,
fuesen a ser asumidas por secciones separadas con la
finalidad de ser utilizadas independientemente unas de otras,
éstas condiciones seran de aplicacion a cada secciéon por
separado. El termino “Obras” se referira entonces a la seccion
en cuestion;

— “Planta”: maquinaria, aparatos, materiales, articulos,
documentacion, software y otros productos que deban ser
suministrados por el Contratista en virtud del Contrato;

— “Por Escrito”: comunicacién mediante documento
firmado por ambas partes, o mediante carta, fax, correo
electrénico asi como mediante cualquier otro medio que fuera
acordado por las partes;

— “Precio Contractual”: pago a realizar por las Obras.
Si la instalacion hubiera de llevarse a cabo en un plazo
determinado y éste no se completase, por Precio Contractual
se entenderd, a efectos de las Clausulas 21, 43, 44 y 51, el
precio de la Planta incrementado en un 10 por ciento o en
cualquier otro porcentaje que hubiera sido acordado por las
partes.

Informacion acerca del producto

Escrito, expresamente incluidos en el Contrato.

Planos e informacion técnica

Todos los planos y la documentacion técnica relativa a las
Obras presentadas por una parte a la otra, tanto antes como
después de la formalizacién del Contrato, seguiran siendo
propiedad de la parte que los presente.

Los planos, la documentacion técnica o cualquier otra
informacion técnica recibida por una parte no debera ser
utilizada, sin consentimiento de la otra parte, para ningln
otro fin que aquél para el que fue proporcionada. Tampoco
podran ser utilizados de cualquier otra forma ni copiados,
reproducidos, transmitidos o comunicados a una tercera
persona, sin el consentimiento de la parte que los presente.

El Contratista debera proporcionar, a mas tardar en la fecha
de recepcion, y sin coste alguno, cuanta informacion y planos
sean necesarios para permitir al Comprador la puesta en
servicio, la operacién y el mantenimiento de las Obras. Tal
informacion y planos seran suministrados en la cantidad de
copias que se acuerde, y en todo caso una copia de cada.
El Contratista no estara obligado a proporcionar planos de
fabricacion para la Planta o las piezas de repuesto.

Ensayos previos al envio

Los ensayos previos al envio de la Planta previstos en el
Contrato seran realizados, salvo pacto en contrario, en el lugar
de fabricacion durante las horas normales de trabajo.

Si en el Contrato no se especifican los requisitos técnicos,
los ensayos se llevaran a cabo de acuerdo con la practica
general en la rama industrial correspondiente en el pais de
fabricacion.

El Contratista debera notificar Por Escrito al Comprador la
realizacion de los ensayos previos con la suficiente antelacion
para permitir a éste Ultimo estar representado en los ensayos.
Si el Comprador no estuviera representado, el informe del
ensayo deberd ser enviado al Comprador, quien debera
aceptarlo como conforme.

Si los ensayos evidenciaran que la Planta no es conforme con
el Contrato, el Contratista remediara sin dilacién cualesquiera
deficiencias para asegurar que la Planta se adecua a lo
estipulado en el Contrato. EIl Comprador podra, a menos que
la deficiencia fuera insignificante, requerir la realizacién de
nuevos ensayos.

El Contratista soportard todos los gastos derivados de
los ensayos previos al envio de la Planta. EI Comprador
asumira todos los gastos de viaje y mantenimiento de sus
representantes en relacion con tales ensayos.

Trabajos preparatorios y condiciones de

3. Toda lainformaciony los datos contenidos en la documentacion
general de producto y en las listas de precios seran vinculantes trabajo
solo en la medida en que esten, mediante referencia Por 10. El Contratista debera proporcionar a su debido tiempo los
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11.

12.

13.

14.

planos que muestren la manera en que la Planta ha de ser
instalada, asi como toda la informacién necesaria para preparar
cimentaciones adecuadas, proporcionar el acceso de la Planta
y cualquier equipo que sea preciso en el Emplazamiento y para
efectuar todas las conexiones necesarias para las Obras.

El Comprador debera acometer a tiempo el trabajo preparatorio
para garantizar que se reunan todas las condiciones
necesarias para la instalacion de la Planta y para el correcto
funcionamiento de las Obras. Esto no sera de aplicacion a los
trabajos preparatorios que, en virtud del Contrato, deban ser
efectuados por el Contratista.

Los trabajos preparatorios a que se refiere la clausula 11
deberan ser llevados a cabo por el Comprador de acuerdo con
los planos y la informacién proporcionada por el Contratista de
conformidad con la Clausula 10. En todo caso, el comprador
deberéa asegurarse de que la cimentacion sea estructuralmente
solida. Si el Comprador fuera responsable de transportar la
Planta al lugar del Emplazamiento, se asegurara de que la
Planta esté en el lugar de Emplazamiento con anterioridad a la
fecha acordada para el inicio de los trabajos de instalacion.

Si el Contratista descubriera un error u omisién en los planos
o en la informacién a la que se hace referencia en la Clausula
10 o le fuera notificada Por Escrito su existencia antes de la
expiracion del plazo al que se hace referencia en la Clausula
59, el coste de cualquier trabajo de reparacion que fuera
necesario serd por cuenta del Contratista.

El Comprador se asegurara de:

— a) que el personal del Contratista pueda iniciar el trabajo
de conformidad con el calendario acordado y trabajar durante
la jornada laboral ordinaria. Habiendo sido notificado el
Comprador Por Escrito y con antelacion suficiente, el trabajo
podra ser desarrollado fuera de la jornada laboral ordinaria en
la medida en que el Contratista lo considere necesario;

— b) informar al Contratista, Por Escrito y antes de que se
inicie la instalacién, de toda normativa relevante en materia
de seguridad aplicable en el lugar del Emplazamiento. La
instalacion no podra llevarse a cabo en entornos insalubres
o peligrosos. Todas las medidas de seguridad y prevencién
necesarias deberan haber sido adoptadas con anterioridad
al inicio de los trabajos de instalacion y deberan mantenerse
durante la realizacion de los mismos;

— ) que el personal del Contratista pueda obtener
alojamiento y comida adecuados en las cercanias del lugar
de Emplazamiento y tenga acceso a instalaciones sanitarias y
servicios médicos aceptables internacionalmente;

— d) proporcionar gratuitamente al Contratista, a su debido
tiempo y en el lugar de Emplazamiento, todas las gruas
necesarias, los equipos de elevacion y para el transporte
dentro del lugar de Emplazamiento, las herramientas
auxiliares, lamaquinaria, los materiales y suministros (incluidos
combustible, aceites, grasas y otros materiales, gas, agua,
electricidad, vapor, aire comprimido, calefaccion, iluminacion,
etc.), asi como, los instrumentos de medicién y ensayo de
que el Comprador disponga en el lugar de Emplazamiento.
El Contratista especificara Por Escrito, y como minimo, con
un mes de antelacion a la fecha de inicio acordada de los
trabajos de isntalacion, sus exigencias en materia de grdas,
equipo de elevacion, instrumentos de medicion y ensayo y
equipamiento para el transporte en el lugar de Emplazamiento;

— e) poner a disposicion del Contratista, gratuitamente,

15.

16.

17.

18.

19.

20.

espacio suficiente de oficina en el Emplazamiento, equipado
con teléfono y acceso a internet;

— f) poner a disposiciéon del Contratista, gratuitamente, las
instalaciones de almacenamiento necesarias, proporcionando
proteccion frente a robo o deterioro de la Planta, de las
herramientas y los equipos necesarios para la instalacion, y
de los efectos personales del personal del Contratista;

— @) que las vias de acceso al lugar de Emplazamiento sean
adecuadas a las exigencias de transporte de la Planta y de
los equipos.

Sujeto a peticidn a su debido tiempo por parte del Contratista,
el Comprador debera poner a disposicion del Contratista, sin
cargo alguno, mano de obra y operarios, segun haya sido
especificado en el Contrato o sea razonablemente exigible
al objeto del Contrato. El personal puesto a disposicion
por el Comprador en virtud de la presente clausula debera
proporcionar su propia herramienta. El Contratista no sera
responsable de la mano de obra aportada por el Comprador ni
por actos u omisiones de las personas en cuestion.

Si asi lo solicitase el Contratista, el Comprador debera
proporcionar toda la asistencia necesaria para la importacion
y reexportacion de los equipos y herramientas del Contratista,
incluyendo asistencia en tramites aduaneros. La asistencia,
como tal, debera ser prestada sin coste.

El Comprador debera prestar toda la ayuda precisa para
asegurar que el personal del Contratista obtenga a tiempo los
visados y permisos oficiales de entrada, salida y trabajo, vy,
cuando sea necesario, certificados fiscales que sean exigibles
en el pais del comprador, asi como el acceso al propio
Emplazamiento. La asistencia, como tal, debera ser prestada
sin coste.

Ambas partes deberan, no mas tarde de la fecha en que
el Contratista notifique que la Planta esta lista para envio
desde el lugar de fabricacion, designar un representante Por
Escrito para actuar en su nombre durante el trabajo en el
Emplazamiento.

Los representantes deberan estar presentes o proximos
al Emplazamiento durante las horas de trabajo. Salvo
especificacion en contrario en el Contrato, los representantes
deberan disponer de autorizacién para actuar en nombre de sus
representados en relacion con cualquier asunto concerniente
al trabajo de instalacién. Alléa donde las presentes Condiciones
Generales estipulen la exigencia de notificacién Por Escrito,
los representantes deberan estar siempre autorizados para
recibir la notificacion en nombre de la parte representada.

Incumplimiento del Comprador

Si el Comprador prevé que sera incapaz de cumplir a tiempo
con las obligaciones que le corresponden necesariamente
para realizar la instalacion, incluido el cumplimiento de las
condiciones que se especifican en las Clausulas 11, 12 y
14-17, lo deberad notificar inmediatamente Por Escrito al
Contratista, indicando la razén vy, si fuera posible, el momento
en el que podra asumir las obligaciones que le corresponden.
Sin perjuicio de los derechos que corresponden al Contratista
en virtud de la Clausula 21, si el Comprador no cumple,
correctamente y en el plazo establecido, con las obligaciones
que le corresponden necesariamente para realizar la
instalacién, incluido el cumplimiento de las condiciones que se
especifican en las Clausulas 11, 12 y 14-17, sera de aplicacion
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21.

22.

23.

24.

lo siguiente:

— a) El Contratista podra, a su propio criterio, optar por
asumir las obligaciones que corresponden al Comprador
o emplear los servicios de un tercero para su realizacion, o
adoptar cualesquiera medidas que, en tales circunstancias,
resulten adecuadas para evitar o aliviar los efectos del
incumplimiento del Comprador.

— b) El Contratista podra suspender en todo o en parte
su ejecucion del Contrato. Dicha suspension debera ser
notificada inmediatamente Por Escrito.

— ¢) Si la Planta no hubiera sido entregada todavia en el
lugar de Emplazamiento, el Contratista se encargard del
almacenamiento de la misma, corriendo el Comprador con
el riesgo. El Contratista deberd ademés, si asi lo requiere el
Comprador, asegurar la Planta.

— d) El Comprador debera efectuar el pago de cualquier
parte del Precio Contractual que, de no haberse producido el
incumplimiento, hubiese sido exigible.

— e) El Comprador debera reembolsar al Contratista el
importe de cualquier gasto no contemplado en las clausulas
47 0 48, en que éste Ultimo hubiera razonablemente incurrido
como consecuencia de las medidas a que se refieren los
apartados a), b) o c) de esta Clausula.

Si la toma de posesion fuera imposibilitada a causa del
incumplimiento del Comprador segin se establece en la
Clausula 20, y ello no hubiese sido motivado por ninguna
de las circunstancias a las que se refiere la Clausula 73, el
Contratista podra ademas requerir Por Escrito al Comprador
que subsane su falta de cumplimiento dentro de un plazo final
razonable.

Si, por cualquier razén no imputable al Contratista, el
Comprador no subsanase su falta de cumplimiento en dicho
plazo, el Contratista podra, mediante notificacién Por Escrito,
rescindir total o parcialmente el Contrato. En este caso, el
Contratista tendréd derecho a una compensacion por las
pérdidas sufridas a causa del incumplimiento del Comprador,
pérdidas Dicha
compensacion no excedera de la parte del Precio Contractual

incluidas indirectas o consecuentes.
correspondiente a la parte de las Obras respecto de las cuales

el Contrato haya sido rescindido.

Legislacion y reglamentacion local

El Contratista se asegurara de que las Obras sean realizadas
de conformidad con cuanta legislacion, reglamentacion
y normativa sea de aplicacion a las Obras. A peticion del
Contratista, el Comprador debera proporcionar Por Escrito
la informacién pertinente acerca de dicha legislacion,
reglamentacion y normativa.

El Contratista debera llevar a cabo cualquier trabajo de
modificacion necesario para adaptarse a modificaciones en
la legislacion, reglamentacion o normativa a que se refiere la
Clausula 22, o en su interpretacion generalmente aceptada,
que se produzca entre la fecha de presentacion de la oferta y
la recepcion de las Obras. EI Comprador debera soportar los
costes extraordinarios y demas consecuencias resultantes de
tales cambios, incluyendo los trabajos de modificacion.

Si las partes fueran incapaces de llegar a un acuerdo sobre los
costes extraordinarios y demas consecuencias de los cambios
experimentados en la legislacion, reglamentacion y normativa
a que se refiere la Clausula 22, el Contratista debera ser

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

compensado en régimen de gastos justificados por cualquier
trabajo de modificacion realizado.

Modificaciones

Sujeto a lo dispuesto en la Clausula 29, el Comprador podra
exigir modificaciones en el alcance, disefio y ejecucion de las
Obras hasta el momento de producirse la recepcion de éstas.
El Contratista podra sugerir tales modificaciones Por Escrito.
Las peticiones de modificacion deberan presentadas Por
Escrito al Contratista y deberan contener la descripcién exacta
de la modificacion.
El Contratista deberd, a la mayor brevedad posible tras haber
recibido la peticion de modificaciéon o haber efectuado por si
mismo una propuesta de modificacién, notificar al Comprador
Por Escrito si es posible realizar la modificacion y de qué forma,
indicando la variacion resultante en el Precio Contractual, el
plazo para la toma de posesién y demas términos del Contrato.
El Contratista también debera efectuar dicha notificacién
cuando las modificaciones vengan impuestas por cambios en
la legislacion, reglamentacion y normativa a que se refiere la
Clausula 22.

Si la recepcion se retrasase a causa de desacuerdo
entre las partes en relacion con las consecuencias de las
modificaciones, el Comprador deberd pagar cualquier parte
del Precio Contractual que hubiere resultado exigible si dicha
toma de posesion no se hubiesen retrasado.

Salvo por lo dispuesto en Clausula 23, el Contratista no
estara obligado a efectuar las modificaciones solicitadas por
el Comprador hasta que las partes hayan acordado el modo
en que dichas modificaciones habran de afectar al Precio
Contractual, el plazo para la toma de posesion y demas
términos del contrato.

Traspaso del riesgo

El riesgo de pérdida o dafno en la Planta sera transferido al
Comprador de conformidad con el término comercial que
haya sido acordado, lo que sera interpretado de conformidad
con los INCOTERMS® en vigor en la fecha de formalizacién
del Contrato. Si no hubiese sido acordado especificamente
término comercial alguno, la entrega de la Planta serd “Free
Carrier (FCA)” en el lugar designado por el Contratista.

Cualquier riesgo de pérdida o dafo en las Obras no
cubiertas en el primer parrafo de la presente Clausula pasara
al Comprador en el momento de la toma de posesién de las
Obras.

Cualquier pérdida o dafio sufridos en la Planta o en las
Obras, una vez haya sido traspasado el riesgo al Comprador,
serd a riesgo del Comprador a menos que dicha pérdida o
daro sea resultado de una negligencia del Contratista.

Ensayos de recepcion

Salvo pacto en contrario, una vez haya finalizado la instalacion
se procederan a efectuar los ensayos de recepcion para
determinar si las Obras son conformes para su aceptacion en
virtud del Contrato.

El Contratista debera notificar Por Escrito al Comprador que
las Obras estan listas para recepcion. En dicha notificacion
debera fijar una fecha para los ensayos de recepcion,
dando tiempo suficiente al Comprador para prepararse y ser
representado en dichos ensayos.

El Comprador correra con todos los gastos de los ensayos
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32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

de recepcion. El Contratista debera, no obstante, soportar
todos los gastos relativos a su personal y sus demas
representantes.

El Comprador deberd proporcionar gratuitamente cualquier
suministro de energia, lubricantes, agua, combustible,
materias primas y demds materiales que sean necesarios
para los ensayos de recepcion y para los ajustes finales en la
preparacion de dichos ensayos. Debera asimismo instalar sin
coste alguno cualquier equipo y proporcionar mano de obra y
cualquier otra ayuda necesaria para llevar a cabo los ensayos
de recepcion.

Si, tras haber sido notificado de conformidad con la Clausula
31, el Comprador no cumple con sus obligaciones en virtud
de la Clausula 32, o de cualquier otra manera impide la
realizacion de los ensayos de recepcion, se considerara que
los ensayos han sido completados satisfactoriamente en la
fecha establecida para el inicio de los ensayos de recepcion
en la notificacion efectuada por el Contratista.

Los ensayos de recepcion deberan ser realizados durante
la jornada laboral ordinaria. Si el Contrato no especifica los
requisitos técnicos, los ensayos deberan ser realizados de
conformidad con la practica general de la rama industrial
correspondiente en el pais del Comprador.

El Contratista debera preparar un informe de los ensayos de
recepcion. Este informe deberd ser enviado al Comprador. Si
el Comprador no hubiera estado representado en los ensayos
de recepcion, habiendo sido notificado de conformidad con la
Clausula 31, el informe de los ensayos sera aceptado como
conforme.

Si los ensayos de recepcion muestran que las Obras no son
conformes con el Contrato, el Contratista debera subsanar
sin dilacion las deficiencias. Si el Comprador, Por Escrito, y
sin demora, asi lo solicita, deberan ser efectuados nuevos
ensayos de recepcion segun lo estipulado en las Clausulas
31-35. Esto no sera de aplicacion cuando la deficiencia sea
insignificante.

Recepcion
Se entendera que la recepcion de las Obras ha tenido lugar:
—a) ensayos de hayan
sido completados con éxito o se consideren como

satisfactoriamente completados en aplicacion de la Clausula
33,0

cuando los recepcion

— b) cuando, habiendo las partes acordado no efectuar
ensayos de recepcion, el Comprador reciba la notificacion
Por Escrito del Contratista indicando que las Obras han sido
concluidas, siempre y cuando las Obras sean conformes para
su aceptacion en virtud del Contrato.

Las deficiencias menores que no afecten a la eficiencia de
las Obras no impediran la recepcion.

La obligacién del Contratista de instalar la Planta en el
Emplazamiento quedara cumplida cuando las Obras sean
recepcionadas de conformidad con la presente Clausula 37,
sin perjuicio de su obligacién de subsanar cualquier deficiencia
menor restante.

El Comprador no estd autorizado a utilizar las Obras o
cualquiera de sus partes antes de producirse la recepcion.
Si el Comprador lo hace sin el consentimiento Por Escrito del
Contratista, se considerara que ha tenido lugar la aceptacion
de las Obras. El Contratista quedara entonces relevado de su

39.

40.

41.

42.

43.

obligacion de realizar los ensayos de recepcion.

Tan pronto como se haya producido la recepcién de las Obras
de conformidad con las Clausulas 37 o 38, comenzara a correr
el plazo a que se refiere la Clausula 59. El Comprador deber3,
a peticion Por Escrito del Contratista, emitir un certificado que
indique la fecha en que se ha producido la recepcién de las
Obras. La falta de emision de un certificado por el Comprador
no afectara a la recepcion segun lo estipulado en las Clausulas
37y 38.

Retraso del Contratista

Si las partes, en lugar de estipular una fecha para la recepcion,
han fijado un plazo dentro del cual tendré lugar la recepcion,
dicho periodo comenzard a discurrir tan pronto como el
Contrato haya sido formalizado y hayan sido satisfechos todos
los requisitos previos que correspondan al Comprador, tales
como tramites oficiales, pagos exigibles a la formalizacion del
Contrato y garantias.

Si el Contratista prevé que no podrd cumplir con sus
obligaciones de entrega con anterioridad o en la fecha prevista
para la recepcion, debera notificarlo inmediatamente al
Comprador Por Escrito, haciendo constar el motivo y, de ser
posible, la fecha en que cabe esperar la recepcion.

Si el Contratista no efectuase dicha notificacion, el
Comprador tendra derecho a una compensacion por cualquier
gasto adicional en que incurriese y que hubiese podido evitar
de haber recibido dicha notificacion.

El Contratista tendra derecho a una extensién del plazo de
entrega si el retraso se produce:

— a) por cualquiera de las circunstancias a que se refiere la
Clausula 73, o

— b) como resultado de los trabajos de modificacion a que
se refiere la Clausula 23, o

— ¢) como consecuencia de las modificaciones a que se
refieren las Clausulas 25-29, o

— d) como resultado de una suspension segun se establece
en Clausulas 20, 51 0 76, o

— €) por un acto u omisién atribuible al Comprador o por
cualquier otra circunstancia atribuible al Comprador.

La extension del plazo sera la necesaria teniendo en cuenta
todas las circunstancias relevantes. Esta disposicion sera de
aplicacion con independencia de si la razon del retraso se
produce con anterioridad o posterioridad a la fecha acordada
de entrega.

Si las Obras no hubiesen sido finalizadas en la fecha acordada
para la recepcion, el Comprador tendra derecho a una
indemnizacion por dafios y perjuicios a partir de la fecha en
que la recepcién de las Obras debi6 haber tenido lugar.

La indemnizacion por dafos y perjuicios sera pagadera a un
0.5 por ciento del Precio Contractual por cada semana iniciada
de retraso. Dicha indemnizacion no podra exceder del 7.5 por
ciento del Precio Contractual.

Si el retraso afecta Unicamente a una parte de las Obras, la
indemnizacion por dafnos y perjuicios sera calculada sobre la
parte del Precio Contractual atribuible a esa parte de las Obras
que, a consecuencia del retraso, no pueda ser utilizada tal y
como era intencion de las partes.

La indemnizacion por dafios y perjuicios sera pagadera a
peticién Por Escrito del Comprador, pero nunca antes de que
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44.

45.

46.

la recepcién haya tenido lugar o de que se haya producido la
terminacién del Contrato en virtud de la Clausula 44.

El Comprador perdera su derecho a percibir laindemnizacion
por dafos y perjuicios si, en un plazo de seis meses a partir
de la fecha en que debié haber tenido lugar la recepcién, no
hubiere presentado Por Escrito una reclamacién por dichos
danos.

Si el retraso es tal que el Comprador tuviese derecho a la
indemnizacion maxima en virtud de la Clausula 43 y las Obras
no estuviesen todavia listas para su puesta a disposicion, el
Comprador podra reclamar Por Escrito la conclusion de las
Obras en un plazo final razonable, que no podra ser inferior a
una semana.

Si el Contratista no concluyese las Obras en dicho plazo
final, y ello no fuese debido a ninguna circunstancia atribuible
al Comprador, el Comprador podra entonces, mediante
notificacion Por Escrito al Contratista, rescindir el Contrato
respecto de la parte de las Obras que, como consecuencia del
incumplimiento del Contratista, no pueda ser utilizada como
era intencién de las partes.

Si el Comprador rescinde el Contrato tendra derecho a
percibir una indemnizacién compensatoria por las pérdidas
sufridas como consecuencia del retraso del Contratista,
incluida cualquier pérdida indirecta o consecuente. La
indemnizacion total, incluida la indemnizacion por dafios y
perjuicios, pagadera en virtud de la Clausula 43, no podra
exceder del 15 por ciento de la parte del Precio Contractual
que corresponda a la parte de las Obras respecto de la cual
haya sido rescindido el Contrato.

El Comprador tendra también derecho a rescindir el
Contrato mediante notificacion Por Escrito al Contratista si,
a tenor de las circunstancias que concurren, resulta evidente
que se producira un retraso en la recepcion de las Obras
que, en virtud de la Clausula 43, conferiria al Comprador el
derecho a la indemnizacion maxima por dafios y perjuicios. En
caso de extincion del Contrato por este motivo, el Comprador
tendra derecho a la indemnizacién por dafios y perjuicios y
compensacién maximas segun se establece en el tercer
parrafo de la Clausula 44.

La indemnizacién por dafios y perjuicios a que se refiere la
Clausula 43 y la rescisién del Contrato con indemnizacion
compensatoria limitada segun la Clausula 44 seran los Unicos
recursos a disposicion del Comprador en caso de retraso por
parte del Contratista. Quedara excluida cualquier otra accion
de reclamacion contra el Contratista en relacion con dicho
retraso, salvo en caso de que el Contratista sea culpable de
Negligencia Grave.

Pago

Salvo pacto en contrario, el pago sera efectuado en el plazo de

30 dias tras la fecha de factura, segun se indica a continuacion:
— a) cuando la instalacion sea efectuada en régimen de
plazos:

> un tercio del precio acordado de la Planta a la
formalizacién del Contrato,

> un tercio del precio de la Planta cuando el
Contratista notifique al Comprador que la
Planta, o una parte esencial de la misma,
estd lista para su envio desde el lugar de
fabricacion, y

> el tercio restante del precio de la Planta a

la llegada de ésta al lugar de Emplazamiento.
El pago de la instalacién se efectuara contra facturas
mensuales.

— b) cuando la instalacion haya sido incluida como importe
alzado del Precio Contractual:

> 30 por ciento del Precio Contractual a la
formalizacion del Contrato,
> 30 por ciento del Precio Contractual cuando
el Contratista notifique al Comprador que la
Planta, o una parte esencial de la misma,
estd lista para su envio desde el lugar de
fabricacion,
> 30 por ciento del Precio Contractual a la
llegada de la Planta al lugar de Emplazamiento,
> la parte restante del Precio Contractual a la
recepcion de las Obras.
Cuando la instalacion se lleve a cabo en régimen de plazos, las
siguientes partidas deberan ser detalladas por separado:
— a) todos los gastos de viaje en que incurra el Contratista
en relacion con su personal y el transporte de sus equipos
y efectos personales (dentro de unos limites razonables) de
acuerdo con el medio y la clase de viaje especificados, en el
caso de que éstos hayan sido especificados en el Contrato;

— b) los gastos de alojamiento, comidas y otros gastos
de manutencion, incluidas las dietas correspondientes al
personal del Contratista por cada dia de ausencia de sus
hogares, incluidos dias no laborables y vacaciones. Las dietas
diarias seran pagaderas incluso durante una incapacidad
causada por enfermedad o accidente;

—¢) el tiempo trabajado, que debera ser calculado en
relacion con las horas certificadas como trabajadas en las
hojas de servicio firmadas por el Comprador. Las horas
extraordinarias y el trabajo en domingos y festivos asi como
el trabajo nocturno deberd ser facturado segun tarifas
especiales. Las tarifas aplicables seran las que se hubieren
acordado en el Contrato o, en caso de no haber sido pactadas,
las que sean habitualmente cargadas por el Contratista.
Salvo pacto en contrario, las tarifas horarias incluyen el uso
y desgaste normales de las herramientas y equipos ligeros
del Contratista;

— d) el tiempo invertido necesariamente en:

> la preparacion y los tramites accesorios en
relacion con los viajes de ida y vuelta desde
el domicilio del personal del Contratista,
> los viajes de ida y vuelta desde el domicilio
y demas viajes a los que tenga derecho
el personal de conformidad con la ley,
reglamentacién o convenios colectivos
aplicables en el pais del Contratista,
> el desplazamiento diario del personal
del Contratista entre el lugar de alojamiento
y el lugar de Emplazamiento, si excede de
media hora cada trayecto y no existe un
alojamiento adecuado mas proximo al lugar
de Emplazamiento,
> esperas, cuando se vea imposibilitado el
trabajo por circunstancias ajenas a la
responsabilidad del Contratista;
— e) cualquier gasto en que incurra el Contratista en
virtud del Contrato, en relacién con la puesta a disposicién
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48.

49.

50.

51.

de equipos propios, incluyendo, cuando sea oportuno, un
cargo por la utilizaciéon de equipos pesados propiedad del
Contratista;

— f) cualquier impuesto o céanon gravado en factura y
pagadero por el Contratista en el pais donde tiene lugar la
instalacion;

— @) cualquier coste que pudiera razonablemente no haber
sido previsto por el Contratista y que sea causado por
circunstancias no atribuibles a este;

— h) cualquier coste extraordinario resultante de la aplicacion
de normativa sociolaboral de obligado cumplimiento en el
pais del Comprador;

— i) cualquier coste, gasto y tiempo invertido como
consecuencia de trabajo extraordinario que no sea atribuible
al Contratista.

Si estos costes estan relacionados con el tiempo dedicado,
seran cargados conforme a las tarifas referidas en el apartado
c) de la presente Clausula 47.

Cuando la instalacion deba ser realizada por una suma a
tanto alzado, se entiende que el Precio Contractual incluye
todas las partidas a que se refiere la Clausula 47, a) a e).
Cualquier concepto de los mencionados en la Clausula 47
f) a i) se entendera excluido del Precio Contractual y debera
por tanto ser cargado de forma separada. Si estos costes
estan relacionados con el tiempo dedicado, seran cargados
conforme a las tarifas referidas en el apartado c) de la Clausula
47.
Si la instalacién se retrasase por causas atribuibles al
Comprador, el Comprador debera compensar al Contratista
por cualquier coste adicional resultante, incluidos, entre otros,
los siguientes:

— a) el tiempo de espera y el tiempo invertido en viajes
adicionales;

— b) los gastos y el trabajo extraordinario consecuencia
del retraso, incluyendo la retirada, el aseguramiento y la
instalacion del equipo de instalacion;

— ¢) los gastos adicionales, incluyendo el gasto que
produzca al Contratista el tener que mantener sus equipos en
el lugar de Emplazamiento por un periodo de tiempo superior
al previsto;

— d) gastos adicionales en que incurra el Contratista en
relacion con los viajes, el alojamiento y la manutencion de su
personal;

— e) costes adicionales de financiacion y de seguro;

— f) otros costes documentados en que haya incurrido el
Contratista como resultado de cambios en el programa de
instalacion.

Si estos costes estan relacionados con el tiempo dedicado,
seran cargados conforme a las tarifas referidas en el apartado
c) de la Clausula 47.

Cualquiera que sea el medio de pago utilizado, éste no se
considerara efectuado hasta que el importe debido haya sido
irrevocablemente abonado en la cuenta del Contratista.

Si el Comprador no efectuase el pago en la fecha estipulada,
el Contratista tendra derecho a percibir intereses de demora
desde la fecha de vencimiento del pago y a la compensacion
por los costes de cobro. El tipo de interés aplicable sera el
que las partes hubieran pactado o, en su defecto, de 8 puntos

52.

53.

54.

55.

56.

porcentuales sobre el tipo de la principal linea de refinanciacion
del Banco Central Europeo. La compensacion por gastos de
cobro sera del 1 por ciento de la cantidad sobre la que sean
exigibles intereses de demora.

En caso de demora en el pago y que el Comprador no
aportase la garantia acordada en la fecha estipulada, el
Contratista podra, previa notificacion Por Escrito al Comprador,
suspender su ejecucion del Contrato hasta que haya percibido
el pago o, en su caso, hasta que el Comprador haya aportado
la garantia acordada.

Si en el plazo de tres meses el Comprador no hubiese
efectuado el pago, el Contratista tendra derecho a rescindir
el Contrato mediante notificaciéon Por Escrito al Comprador
y, adicionalmente a los intereses de demora y compensacion
por costes de cobro de conformidad con la presente Clausula
51, a reclamar una indemnizacion por los perjuicios que sufra.
Dicha indemnizacion no podra exceder del Precio Contractual.

Reserva de dominio

La Planta seguird siendo propiedad del Contratista hasta
que haya sido totalmente pagada, incluyendo el importe
correspondiente a la instalacién de la Planta, en la medida
en que dicha reserva de dominio sea valida en virtud de la
legislacion pertinente.

El Comprador debera, a peticion del Contratista, asistir
a éste en la adopcion de cualquier medida que resultase
necesaria para proteger el derecho del Contratista sobre la
Planta.

La reserva de dominio no afectara a la transferencia del
riesgo a que se refiere la Clausula 30.

Responsabilidad por dafos a la propiedad

antes de la recepcion

El Contratista sera responsable de cualquier dafio producido
en las Obras con anterioridad al traspaso del riesgo al
Comprador. Esto serd de aplicacién cualquiera que sea la
causa del dafo, salvo que el dafio haya sido producido por el
Comprador o por cualquier persona de la que éste Ultimo sea
responsable en relacion con la ejecucion del Contrato. Si el
Contratista no fuera responsable del dafio a las Obras segun
lo estipulado en esta Clausula, el Comprador podra todavia
exigir al Contratista que subsane el dafo, siendo ello a costa
del Comprador.

El Contratista sera responsable de los dafos a la propiedad del
Comprador ocurridos antes de la recepcién de las Obras sélo
si queda probado que tal dafio se produjo como consecuencia
de una negligencia por parte del Contratista o de cualquier
persona de la que éste sea responsable en relacion con la
ejecucion del Contrato. No obstante el Contratista bajo ninguna
circunstancia sera responsable de pérdidas de produccion,
lucro cesante o cualquier otra pérdida emergente o indirecta.

Responsabilidad por defectos

De conformidad con lo dispuesto en las Clausulas 56-71,
el Contratista debera subsanar cualquier defecto o falta de
conformidad en las Obras (a continuacion referido con el
término defecto/s), motivado por defectos en el disefio, los
materiales o la ejecucion.

El Contratista no sera responsable por defectos que surjan
de materiales suministrados o de un disefio especificado o
estipulado por el Comprador.
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57.

58.

59.

60.

61.

62.

El Contratista sera Unicamente responsable de los defectos
que aparezcan bajo las condiciones de funcionamiento
estipuladas en el Contrato y bajo un uso adecuado de las
Obras.
El Contratista no sera responsable de defectos causados por
circunstancias que surjan tras haber sido traspasado el riesgo
al Comprador, por ej. defectos resultantes de un mantenimiento
o reparacion inadecuados por parte del Comprador o
alteraciones llevadas a cabo sin el consentimiento Por Escrito
del Contratista. El Contratista no sera tampoco responsable
del uso y desgaste o deterioro normales.
La responsabilidad del Contratista estara limitada a los
defectos que aparezcan en las Obras en el plazo de un
afio desde la recepcién. Si el uso de las Obras excede de
aquel que fue pactado, dicho periodo debera ser reducido
proporcionalmente. Si la recepcion ha sido retrasada por
razones atribuibles al Comprador, la responsabilidad del
Contratista por defectos no se extendera, salvo lo dispuesto
en la Clausula 60, mas alld de 18 meses a contar desde la
fecha de entrega de la Planta.
Cuando se haya remediado un defecto en una parte de las
Obras, el Contratista serda responsable de los defectos
en la parte reparada o sustituida en los mismos términos y
condiciones que son de aplicacién a las Obras originales por el
plazo de un afio.Para las restantes partes de las Obras el plazo
mencionado en la Clausula 59 se extendera por un periodo
igual al plazo durante el cual, y en la medida que, las Obras no
hayan podido ser usadas como resultado del defecto.
El Comprador deberda, sin dilacién, notificar Por Escrito al
Contratista cualquier defecto que aparezca. Dicha notificacién
no podrd, bajo ninguna circunstancia, ser efectuada mas
alld de dos semanas después de la expiracion del plazo
establecido en la Clausula 59 o del plazo(s) adicional(es) a que
se refiere la Clausula 60, cuando sea de aplicacion.

La notificacion debera contener una descripcion del defecto
hallado.

Si el Comprador no notificase Por Escrito al Contratista
el defecto dentro de los limites de tiempo establecidos en
el primer parrafo de esta Clausula, perdera su derecho a la
subsanacion del defecto.

Cuando el defecto sea tal que pueda causar dafios, el
Comprador debera informar inmediatamente al Contratista Por
Escrito. EI Comprador asumira el riesgo por los dafos a las
Obras resultantes de no efectuar la notificacion. EIl Comprador
deberd adoptar las medidas razonables para minimizar el
dafio y debera, a tal respecto, seguir las instrucciones del
Contratista.

A larecepcion de la notificacion a que se refiere la Clausula 61,
el Contratista deberd subsanar el defecto a su propia costa sin
dilacién, segun se estipula en las Clausulas 55-71. El momento
de los trabajos de subsanacion debera ser elegido de forma
que no se interfiera innecesariamente en las actividades del
Comprador.

El trabajo de subsanacion debera ser efectuado en el
lugar de Emplazamiento, salvo que el Contratista estime mas
adecuado, teniendo en cuenta los intereses de ambas partes,
que la parte defectuosa o la Planta le sea enviada a él o a un
destino por él especificado.

Cuando los trabajos de reparacion se lleven a cabo en el
lugar de Emplazamiento, las Clausulas 14-17 y 54 seran de
aplicacion respectivamente.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.

Si el defecto pudiese ser subsanado por sustitucion o
reparacion de una parte defectuosa y si el desmantelamiento
y reinstalacién de dicha parte no requiriese un conocimiento
especializado, el Contratista podra solicitar que dicha
parte defectuosa le sea enviada a él o al destino por él
especificado. En tal caso el contratista habra cumplido con
sus obligaciones en relacién con el defecto cuando entregue
la parte debidamente reparada o una nueva en sustitucion de
la defectuosa al Comprador.

El Comprador deberd a su propia costa proporcionar acceso a
las Obras y facilitar cualquier intervencion en equipos ajenos a
las Obras en la medida en que ello fuese preciso para subsanar
el defecto.

Salvo pacto en contrario, serdn por cuenta y riesgo del
Contratista el transporte necesario de la Planta o de las
partes de la misma, con origen o destino al Contratista, en
relacion con la subsanacion de defectos respecto de los que el
Contratista sea responsable. EI Comprador debera seguir las
instrucciones del Contratista respecto de dicho transporte.
Salvo pacto en contrario, el Comprador debera asumir
cualquier coste adicional en que incurra el Contratista para la
subsanacioén de los defectos causados por las Obras ubicadas
en lugar distinto del Emplazamiento.

Las partes defectuosas que hayan sido sustituidas deberan ser
puestas a disposicion del Contratista y seran de su propiedad.
Si el Comprador hubiese efectuado la notificacion a que se
refiere la Clausula 61, y no se hallase defecto alguno del que
el Contratista sea responsable, el Contratista tendra derecho
a percibir una compensacion por los gastos en que incurra
como resultado de producirse la notificacion.

Si el Contratista no cumpliese con sus obligaciones en virtud
de la Clausula 62, el Comprador podra, mediante notificacion
Por Escrito, fijar un plazo final razonable para el cumplimiento
de las obligaciones del Contratista, que no serd inferior a una
semana.

Si el Contratista incumple sus obligaciones en dicho plazo
final, el Comprador podra, por cuenta y riesgo del Contratista,
acometer por si mismo los trabajos necesarios de reparacion
o contratar los servicios de un tercero para su realizacion.

En el caso de que el Comprador o un tercero se hayan hecho
cargo con éxito de los trabajos de reparacion, el reembolso por
parte del Contratista de los costes razonables en que hubiere
incurrido el Comprador liberard completamente al Contratista
de su responsabilidad por tales defectos.

Si el defecto no hubiese sido subsanado con éxito segun se
estipula en Clausula 68:

— a) el Comprador tendra derecho a una reducciéon del
Precio Contractual proporcional a la reduccion del valor de
las Obras, teniendo en cuenta que bajo ninguna circunstancia
dicha reduccion podra exceder del 15 por ciento del Precio
Contractual, o, en caso de que el defecto sea tan sustancial
que prive significativamente al Comprador del beneficio del
Contrato en relacion con las Obras o una parte sustancial de
éstas,

— b) el Comprador podra rescindir el Contrato, mediante
notificacion Por Escrito al Contratista, respecto de aquella
parte de las Obras que no pueda ser utilizada, a consecuencia
del defecto, como era intencion de las partes. EIl Comprador
deberd ser entonces indemnizado por las pérdidas, costes
y perjuicios sufridos hasta un méaximo del 15 por ciento de
aquella parte del Precio Contractual que sea atribuible a la
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parte de las Obras respecto de la cual se haya rescindido el
Contrato.

monetarias o0 a las exportaciones, epidemia, desastres
naturales, fendbmenos naturales extremos, actos terroristas
y defectos o retrasos en las entregas efectuadas por

70.  Sin perjuicio de lo establecido en las Clausulas 55-69, el ) i i )
Contratista no sera responsable por los defectos en cualquier s.ubcontratl%"tas que. esten motivadas por culalqwera de las
parte de las Obras por un periodo superior a un afo a partir circunstancias mencionadas en la presente Clausula.
del final del periodo de responsabilidad a que se refiere la Cualquiera de las circunstancias referidas en la presente
Clausula 59 o a partir del final de cualquier otro periodo de Clausula, con independencia de que se produzca antes o
responsabilidad que hubieren acordado las partes. después de la formalizacion del Contrato, conferira el derecho

71. Salvo en lo dispuesto en las Clausulas 55-70, el Contratista a suspender la ejecucion S°|°_ shsu ef.ecto sobre la realizacion
no sera responsable por defectos. Esto se aplica a cualquier del Co.ntra.t? no pudo haber sido previsto en el momento de la
pérdida de produccién, lucro cesante y a cualquier otra formalizacion del contrato.
pérdida indirecta. Esta limitacion de la responsabilidad del 74. La parte que declare verse afectada por Fuerza Mayor debera
Contratista no sera de aplicacion cuando haya sido culpable informar inmediatamente a la otra parte Por Escrito del inicio
de Negligencia Grave. y del cese de dicha circunstancia. Si dicha parte incumple

Asi i6n de | bilidad daf su obligacion de notificarlo, la otra parte podra solicitar una
signacion de la responsabiiidad por danos compensacion por aquellos gastos adicionales en que hubiere
causados por las Obras incurrido y que pudiere haber evitado de haber recibido dicha

72.  El Contratista no sera responsable de ningun dafio a la notificacion.
propiedad causado por las Obras después de la recepcion y Si la Fuerza Mayor impide al Comprador cumplir con sus
mientras estén las Obras en posesion del Comprador. Tampoco obligaciones, éste debera compensar al Contratista por los
sera responsable el Contratista por ninguin dafio causado a los gastos en que hubiera incurrido para asegurar y proteger las
productos fabricados por el Comprador ni a productos de los Obras.
que formen parte los productos del Comprador. 75. Sin perjuicio de lo que de otra forma pudiera derivarse de las

Si el Contratista incurre en responsabilidad frente a un presentes Condiciones Generales, cualquiera de las partes
tercero por dafios a la propiedad seglin se describe en el podra rescindir el Contrato mediante notificacion Por Escrito
parrafo anterior, el Comprador debera indemnizar, defender y a la otra parte, si la realizacién del Contrato es suspendida en
asistir al Contratista en su defensa. virtud de la Clausula 73 por un periodo superior a seis meses.

Si un tercero interpusiese frente a cualquiera de las partes . s . P

., B , ) Prevision de incumplimiento
una reclamacion por dafios segun se describe en la presente
Clausula, la parte en cuestién debera informar inmediatamente 76.  Sin perjuicio de lo establecido en otras disposiciones de las
a la otra parte Por Escrito. presentes Condiciones Generales en materia de suspension,
. , cualquiera de las partes tendra derecho a suspender el

El Contratista y el Comprador estaran mutuamente . o )

) ) ) cumplimiento de sus obligaciones en Contrato si fuese
obligados a someterse a la corte o tribunal arbitral que ) ) )

) ) evidente, a tenor de las circunstancias que concurren, que
conozca de las reclamaciones presentadas contra cualquiera o, .
~ la otra parte no cumplira con sus obligaciones. La parte que
de ellos por dafios presuntamente causados por las Obras. La L , "
. ) , suspenda su cumplimiento del Contrato debera notificarlo
responsabilidad entre Contratista y Comprador debera en todo ) ) )
. , inmediatamente Por Escrito a la otra parte.
caso ser resuelta de conformidad con la Clausula 78.

La limitacion de la responsabilidad del Contratista a que Perdidas emergentes
se refiere el primer parrafo de la presente Clausula no sera 77.  Salvo disposicién en contrario en las presentes Condiciones
de aplicacion cuando éste haya sido culpable de Negligencia Generales, no habra responsabilidad para ninguna de las
Grave. partes respecto de la otra por pérdida de produccion, lucro

cesante, pérdida de uso, pérdida de contratos, o cualquier otra
Fuerza mayor pérdida emergente o indirecta.
73. Cualquiera de las partes estard legitimada para suspender i s . . .
q o P o g ) P P Litigios y legislacion aplicable
el cumplimiento de sus obligaciones en virtud del Contrato
en la medida en que dicho cumplimiento fuese impedido o 78. Cualquier litigio suscitado en relacion con el Contrato sera
resultase excesivamente oneroso por causa de Fuerza Mayor, finalmente resuelto bajo las Reglas de Arbitraje de la Camara
entendiendo por tal cualquiera de las siguientes circunstancias: Internacional de Comercio, por uno o mas arbitros designados
conflictos laborales y cualquier otra circunstancia fuera del de conformidad con las citadas Reglas.
control de las partes tales como fuego, guerra, movilizacion 79. El Contrato se regird por la ley sustantiva del pais del
militar general, insurreccién, requisa, confiscacion, embargo, Contratista.
restricciones en el suministro de energia, restricciones
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